

	República de Colombia Departamento del Caquetá EMPRESA AGUAS ANDAKI S.A. ESP NIT. 900.252.778-7	ADENDA
		MAYO 2023
		Página 1 de 4

Municipio de Belén de los Andaquíes, Caquetá, 17 de mayo de 2023.

ADENDA No 001

La Empresa de Servicios Publica AGUAS ANDAKI S.A. E.S.P., en ejercicio de la facultad prevista en el numeral 2.8 del Manual de Contratación de la Entidad, el cual, señala que la Empresa puede modificar el pliego de condiciones, publicadas en la página web www.aguasandaki.com hasta dos días hábiles antes de su vencimiento, por lo cual se expide la presente **Adenda Numero 001**, en el marco del proceso de selección **INVITACIÓN PUBLICA No. CO-001-2023**, por las siguientes razones:

1. **a)** Que el numeral 2.8 del Manual de Contratación de la Entidad establece: *“En los procesos de selección de contratistas que adelante la empresa, se fijaran **plazos perentorios**, es decir de obligatorio cumplimiento, para cada una de sus etapas, y especialmente para la presentación de las ofertas, su evaluación, la presentación de observaciones a la evaluación y para la adjudicación.*

*De acuerdo a la complejidad del asunto, los plazos podrán ser **prorrogados** previa justificación de la EMPRESA, debidamente comunicada o dada a conocer a los interesados hasta un día hábil de su vencimiento.”*

2. **b)** Que el 10 de mayo del año 2023 se publicó en la página web de la empresa, Estudio Previo, el Pliego de Condiciones, la Invitación Pública, el Documento Técnico, el Presupuesto, el Certificado de Requisitos Previos, el Certificado de Disponibilidad Presupuestal, de la invitación Pública No CO-001-2023 cuyo objeto corresponde a: **“MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD PEATONAL (ETAPA 1) A LA ENTRADA DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDAQUIES Y UN PARQUE BIOSALUDABLE EN EL MUNICIPIO DE ALBANIA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ.**
3. **c)** Que el 17 de mayo de 2023, la empresa se constata que por error se dejo la recepción de propuestas para el día lunes 22 de mayo y no se tuvo en cuenta que este día es festivo y la empresa no laborara ese día.
4. **d)** Que por las razones anteriormente expuestas y en aras de la transparencia, la INVITACIÓN PUBLICA No CO-001-2023, se hace necesario modificar el pliego de condiciones.

En mérito de lo expuesto anteriormente,

RESUELVE



PRIMERO: MODIFICAR el cronograma, trasladar un día después para la fecha de entrega de las propuestas y por consiguiente las demás:

Cierre del plazo de la Invitación Pública para presentar propuestas	23 de mayo del año 2023	3:30 p.m.	Instalaciones de la Empresa de Servicios Públicos Aguas Andaki S.A. E.S.P. Calle 4 No 4-55 Municipio de Belén de los Andaquies.
Apertura de propuestas	23 de mayo del año 2023	3:30 p.m.	Instalaciones de la Empresa de Servicios Públicos Aguas Andaki S.A. E.S.P. Calle 4 No 4-55 Municipio de Belén de los Andaquies.
Evaluación de las propuestas	24 y 25 de mayo del año 2023	Tramite interno	Instalaciones de la Empresa de Servicios Públicos Aguas Andaki S.A. E.S.P. Calle 4 No 4-55 Municipio de Belén de los Andaquies.
Publicación y traslado del informe de evaluación de las propuestas	Durante los días 26, 29 y 30 de mayo del año 2023		Página Web www.aguasandaki.com.co
Termino máximo para subsanación y/o aclarar.	Durante los días 26, 29 y 30 de mayo del año 2023	Horario de 8:00 a.m. a 12:00 m y de 2:00 p.m. a 4:00 p.m.	Instalaciones de la Empresa de Servicios Públicos Aguas Andaki S.A. E.S.P. Calle 4 No 4-55 Municipio de Belén de los Andaquies o al correo electrónico aguasandaki@yahoo.es
Respuesta a observaciones y publicación informe final	31 de mayo del año 2023	Hasta las 4:00 p.m.	Página Web www.aguasandaki.com.co



Publicación del Acto administrativo de adjudicación o declaratoria desierta	01 de junio del año 2023		Página Web www.aguasantaki.com.co
Suscripción del contrato	Dentro de los tres (3) días hábiles posteriores a la Adjudicación		Instalaciones de la Empresa de Servicios Públicos Aguas Andaki S.A. E.S.P. Calle 4 No 4-55 Municipio de Belén de los Andaquíes
Plazo para el cumplimiento de los requisitos de ejecución del Contrato	Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción del Contrato.		Instalaciones de la Empresa de Servicios Públicos Aguas Andaki S.A. E.S.P. Calle 4 No 4-55 Municipio de Belén de los Andaquíes
Acta de inicio.	Al día hábil siguiente al cumplimiento de los requisitos para la ejecución del Contrato.		Instalaciones de la Empresa de Servicios Públicos Aguas Andaki S.A. E.S.P. Calle 4 No 4-55 Municipio de Belén de los Andaquíes
Plazo de ejecución	8 meses		

SEGUNDO: Los demás documentos que no fueron modificados por la presente adenda permanecen incólumes.

TERCERO: La presente adenda entra a formar parte de los documentos que componen el proceso de contratación.

CUARTO: PUBLÍQUESE la presente adenda en la página web de la Empresa Aguas Andakí, www.aguasantaki.com.

Dado en Belén de los Andaquíes, a los diecisiete (17) días del mes de mayo del año 2023.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ORIGINAL FIRMADO
LUIS ANIBAL MARTINEZ ROJAS
Gerente



República de Colombia
Departamento del Caquetá
EMPRESA AGUAS ANDAKI S.A. ESP
NIT. 900.252.778-7

ADENDA

MAYO 2023

Página 4 de 4